06.04.2020 года Контрольно-счетной комиссией Кильмезского района в соответствии с планом работы на  2020 год проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы по Кильмезскому муниципальному району,  выявлены следующие нарушения:
1.Неэффективное расходование средств всего на сумму 4 тыс. рублей в результате повторного заключения договора строительного контроля.

2.В нарушение ст.34, 94 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ по 10 проектам оплата выполненных работ проведена с нарушением сроков.

3.В нарушение ст. 53  градостроительного кодекса отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ по 8 проектам.

4.
В нарушение ст. 53  градостроительного кодекса отсутствуют сертификаты на примененные материалы по 1 проекту.

5..Информация о заключении муниципального контракта занесена в ЕАИС  с нарушением срока в соответствии со ст. 103 ФЗ № 44 по 3 проектам.

6.В нарушение ст.34, 94 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ по 3 проектам подрядчики выполнили работы с нарушением сроков.

7.
В нарушение ст.34, 94 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ по 1 проекту подрядчик выполнил работы некачественно.

8..Представителями строительного контроля по 9 проектам все акты подписаны в нарушение  п. 10 положения о проведении строительного контроля утвержденного постановлением правительства РФ от 21.06.2010 года № 468.
