28.05.2021 года Контрольно-счетной комиссией Кильмезского района в соответствии с планом работы на  2021 год проведена проверка законности и результативности использования муниципальными образованиями средств бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования за 2020 год» по Кильмезскому муниципальному району,  выявлены следующие нарушения:
1.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчик ООО СК «Восток»  просрочил выполнение работ по муниципальным контрактам по ремонту автомобильной дороги: по ул. Карла Маркса пгт  Кильмезь»  на 42 дня; по ул. Карла Маркса пгт  Кильмезь»  на 91 день; по ул. Труда пгт Кильмезь на 91 день; по ул. Зеленой пгт Кильмезь на 91 день; по ул. Строителей пгт Кильмезь на 131 день.

2.
В нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик просрочил оплату выполненных работ по муниципальным контрактам по ремонту автомобильной дороги с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиком претензии: по по ул. Труда пгт Кильмезь на 22 дня 2389,39 рублей; по ул. Зеленой пгт Кильмезь на 22 дня 3889,51 рублей; по ул. Строителей пгт Кильмезь на 12 дней 3926,95 рублей.

