31.05.2021 года Контрольно-счетной комиссией Кильмезского района в соответствии с планом работы на  2021 год проведена проверка законности и результативности использования муниципальными образованиями средств бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования за 2020 год» по Кильмезскому муниципальному району,  выявлены следующие нарушения:
1. Анализ закупок на бюджетную эффективность показал, что из 5 процедур закупок: 5 закупок оцениваются неэффективными (контракт заключен с единственным участником по причине отсутствия других участников, торги не состоялись. В целом закупки по району по дорожному фонду по методике оценка бюджетной эффективности оцениваются   не эффективными.

2. Не освоение бюджетных средств при наличии потребности в их освоении за 2020 год, неосвоенный остаток средств дорожного фонда составил 2024 тыс. рублей. 

3. По муниципальному контракту от 16 декабря 2019 года на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения (Рыбная Ватага-Кульма и Рыбная Ватага-Кульма-Байбеки) в нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушен срок оплаты за январь на 32 дня, за февраль на 9 дней, за март на 6 дней, за май на 3 дня, за ноябрь на 6 дней, за декабрь на 19 дней с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиками штрафных санкции в размере   595,01 рублей.

4. По муниципальному контракту от 28 декабря 2019 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  (Саринка-Андрюшкино, Саринка-Салья, Чернушка-Саринка),  вне границ населенных пунктов, в границах Кильмезского района, и  временного наплавного моста через реку Кильмезь на автомобильной дороге (Кильмезь-Селино)  - Чернушка Кильмезского района на 2020 год» в нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушен срок оплаты за январь на 32 дня, за февраль на 4 дня, за апрель на 2 дня, за август на 65 дней, за октябрь на 2 дня, за декабрь на 19 дней с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиками штрафных санкции в размере   3477,93 рублей.

5. По муниципальному контракту от 26 декабря 2019 года на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (Азиково-Мирный, (Кильмезь -Пестерево) - Моторки, Надежда -Тархан, Пестерево – Еремино Надежда-граница Удмуртской республики), в нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушен срок оплаты за январь на 17 дней, за декабрь на 18 дней с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиками штрафных санкции в размере   248,82 рублей.

6. По договору от 19 декабря 2019 года на «Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения (Нема-Кильмезь) – Тат-Бояры, вне границ населенных пунктов, в границах Кильмезского района» в нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушен срок оплаты за январь на 29 дней, за февраль на 8 дней, за март на 3 дня, за октябрь на 2 дня, за октябрь на 2 дня, за декабрь на 12 дней с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиками штрафных санкции в размере   179,63 рублей.

7. По муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Кильмезского района и искусственных сооружений на них, на 2020 год » в нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушен срок оплаты за январь на 19 дней, за  август на 61 день, за декабрь на 18 дней с риском потерь бюджета при предъявлении подрядчиками штрафных санкции в размере   18736,07 рублей.

8. В нарушение ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ подрядчики просрочили по 2 муниципальным контрактам выполнение работ 15 и на 26 дней.

9. В нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрация своевременно не оформила первичные документы – КС-2, КС-3 за выполненные работы по летнему содержанию участка дороги.

